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吉林大学珠海学院文件 
 

院发[2017]13 号 

 

 

吉林大学珠海学院教学质量与教学改革工程

项目管理办法（修订） 

 

第一章  总  则 

第一条 为加强对学校教学质量与教学改革工程（以下简称

“教学质量工程”）项目的管理，确保项目建设取得实效，根据

教育部《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意

见》、《高等学校本科教学质量与教学改革工程项目管理暂行办

法》及《广东省教育厅组织开展“民办高校质量工程”建设工作

的通知》、《广东省普通本科高校“十三五”教学质量与教学改

革工程建设实施方案》等文件精神，结合学校实际，制定本办法。 

第二条 学校教学质量工程项目按照“分类指导、鼓励特色、

重在改革”的原则实施，以推进教学改革和实现优质教育资源共

享为手段，以“提高教学质量、加强内涵建设、提升综合实力”

为目标。 

第二章 组织管理 

第三条 教务处是学校教学质量工程建设工作的主管部门，

具体履行以下职责： 
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（一）负责学校教学质量工程项目建设规划、实施方案、管

理办法、评选办法等文件的制定。 

（二）发布教学质量工程项目申报通知和相关文件。 

（三）组织校级建设项目评审和国家级、省级建设项目的推

荐申报。 

（四）指导、检查、监督项目建设进展情况，及时协调、解

决建设过程中出现的问题。 

（五）组织对项目的检查、验收和评价，以及项目的变更、

中止、撤销等工作。 

（六）推广宣传项目建设成果。 

第四条 学校各教学单位负责对本单位教学质量工程项目进

行组织与督促，并提供相应支持，主要履行以下职责： 

（一）按学校相关文件及本办法的要求，组织本单位“质量

工程”项目的申报工作，并对材料的真实性负责； 

    （二）依照项目建设的规划，提供相应的资源支持； 

    （三）配合国家或省、学校各级主管部门对项目实施过程和

结果进行监督、检查。 

第五条 教学质量工程项目实行项目负责人负责制。项目负

责人的主要职责是： 

（一）依照项目的有关规定和要求，制订项目建设进度计划。 

（二）组织实施项目建设工作，把握项目的总体水平和项目

计划实施进度。 

（三）按规定合理使用项目经费，做到专款专用，提高经费

使用效益。 

（四）建立自我评价机制，对项目建设效果进行自评，并认

真接受检查。 

（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果应用。 
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第六条 教学质量工程项目建设内容、进度安排以及项目负

责人不得随意调整。如确需调整，项目负责人须提交《吉林大学

珠海学院教学质量工程项目变更申请表》，经项目所在单位负责

人同意后，教务处提交学校审核批准。省级、国家级建设项目的

变更，须报上级主管部门批准或备案。 

第三章 总体建设内容 

第七条 学校教学质量工程项目建设内容包括： 

（一） 特色专业 

（二）精品开放课程 

（三）实验教学示范中心 

（四）大学生校外实践教学基地 

（五）教学团队 

（六）高等教育教学改革 

（七）人才培养模式创新实验区 

第四章 申报与立项 

第八条 学校组织各教学单位集中申报教学质量工程项目，

不受理个人申请。具体申报与立项程序如下： 

（一）每学年的秋季学期，发布项目申报通知和相关文件。 

（二）各教学单位根据项目申报通知和相关文件要求申报项

目。 

（三）项目申报完毕，主管部门组织项目评审并提出立项建

议方案。 

（四）学校审定立项建议方案，批准立项实施或向上级部门

推荐申报。 

（五）学校与项目负责人签订立项责任书，项目负责人负责

项目的具体实施，教学单位应为项目的实施提供方便条件并负责

督促检查项目的实施情况。 
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第九条 同一项目或项目名称相近内容相似的项目不应重复

申报。 

第十条 主持国家级、省级建设项目且项目尚未结题的项目

负责人，须项目结项验收后，才可作为项目负责人再次参加国家

级、省级建设项目的推荐申报；主持校级建设项目的项目负责人，

同时进行研究的校级项目不得超过两项。 

第五章 经费管理 

第十一条 学校对各教学单位已获批的教学质量工程项目根

据项目进度划拨经费，对项目的实施给予资助。对于获得国家级、

省级教学质量工程立项的项目，学校将按照相应级别的经费额度

差追加建设经费。 

    第十二条  教学质量工程项目建设单位应保证按照规定用

途使用经费，同时加强对项目经费使用的监管，建立健全责任制，

由项目负责人对经费使用的合法性、合理性和有效性负责。 

第十三条 项目经费的具体管理办法参见《吉林大学珠海学

院教学质量工程经费管理办法（修订）》（院发[2017]12 号文

件）。 

第六章 检查验收 

第十四条 教务处根据项目建设总体规划和进度计划，对教

学质量工程项目建设情况进行中期检查和结项验收。 

第十五条 在教学质量工程项目进行到一半时，学校将组织

中期检查，检查的主要内容包括： 

（一）项目进展情况。 

（二）经费使用情况。 

（三）项目实施过程中存在的问题以及改进措施。 

第十六条 已立项的省级以上建设项目不再参加校级项目的

检查和结项验收汇报，但需提交相关文字材料，以便项目的管理
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与存档。项目实施应按省级以上项目的检查和结项验收时间开

展。 

第十七条 项目建设期满须接受结题验收。项目负责人须将

项目总结报告及研究成果上报教务处。教务处组织专家对相关材

料进行审核，并采取实地验收、现场汇报与通讯评审等方式对项

目进行评审，具体方式将根据项目实际情况确定。验收的主要内

容包括： 

（一）建设目标和任务的实现情况。 

（二）取得的标志性成果以及经验分析。 

（三）项目取得的主要社会效益、经济效益和持续影响等情

况。 

（四）项目管理情况。 

（五）经费使用情况。 

（六）其他相关内容。 

第十八条 验收结束，由教务处出具验收结论性意见并发文

公布验收结果。对未达到验收要求的项目，将延期 6 个月建设。

延期后仍无法通过验收的，将取消其教学质量工程项目资格并停

止划拨结项经费。 

第十九条 如因不可抗拒因素造成项目不能正常结题的，项

目负责人需提交项目延期结题申请（但延期最多不得超过 6 个

月）；如延期后仍不能按时结题，学校将予以通报，并终止项目

运行。 

第二十条 项目延期后仍无法通过验收或按时结题的项目负

责人三年内不得再次申报任何教学质量工程项目。 

第二十一条 中期检查或结项验收过程中，如发现项目建设

成果和另一项目成果相似度高，则中止项目建设，停止划拨经费。 

第二十二条 根据国家有关文件规定，有下列情形之一的，
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将视其情节轻重给予警告处理，情节严重者给予中止，直至撤消

项目处理。对于违反国家法律、法令以及校纪、校规等情况， 

学校将追查相关责任人。对违反校内规章制度的，交相关职能部

门处理；对涉嫌违法犯罪的，交公安及司法机关处理。 

（一）申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德。 

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作。 

（三）未按要求上报项目建设有关材料，无故不接受有关部

门对项目实施情况的检查与监督。 

（四）项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，

或者有其他违反项目管理办法的行为。 

第七章 附则 

第二十三条 本办法自发布之日起施行，由学校授权教务处

负责解释。 

 

                              吉林大学珠海学院 

                              2017 年 1月 12日 


